

RAR

2018

BASILICATA

Riunione Annuale di Riesame
tra la Commissione Europea e
le Autorità di Gestione
dei PO FESR e PO FSE 2014 - 2020

MATERA 27 - 28 settembre 2018



5. Progetto Banda Ultra-Larga ("BUL")

a) Stato dell'arte: attività di coordinamento e avanzamento fisico, procedurale e finanziario dell'intervento

Agenzia per la Coesione territoriale
Ufficio 1 APS - Sviluppo Sostenibile e Crescita Intelligente

Grande Progetto Banda Ultralarga: attività in corso

maggio-
agosto 2018

- Avvio cantieri della prima e seconda gara
- Avvio terza gara
- COBUL: individuazione risorse per centralizzazione dei controlli di primo livello (6 milioni di euro)

settembre
2018

- Parere positivo della Conferenza Stato-Regioni sulle Linee guida per l'attuazione, la rendicontazione, il monitoraggio e il controllo dell'intervento pubblico per lo sviluppo della banda ultralarga nelle aree bianche – Fondi SIE 2014-2020 (20 settembre)
- Attesa reazione della Commissione europea nell'ambito della notifica del Grande Progetto BUL

ottobre/dice
mbre 2018

- Organizzazione controlli di primo livello (accordi con le regioni per eventuali deleghe al MISE)
- Diffusione del Manuale operativo dei controlli del Grande Progetto BUL predisposto dall'Agenzia per la Coesione territoriale (e relative check list)
- Chiusura primi SAL da parte del concessionario e avvio rendicontazione
- Organizzazione monitoraggio centralizzato secondo quanto definito dalle linee guida
- Approvazione del Grande Progetto BUL

2019

- Verifica conseguimento target intermedi finanziari e fisici
- Chiusura SAL successivi da parte del concessionario

Le linee guida per l'attuazione, la rendicontazione, il controllo e il monitoraggio del GP BUL – Fondi SIE 2014-2020

- **Coordinamento** dell'Agencia per la Coesione (per il FESR) e del Mipaaf (per il FEASR) cui hanno partecipato tutte le AACC coinvolte. Condivise a luglio 2018 con le Regioni
- **Parere positivo** il 20 settembre della Conferenza Stato-Regioni
- Stabiliscono, tra l'altro che:
 - Il **monitoraggio** degli interventi sarà centralizzato (rendendo comunque i dati disponibili alle singole Adg);
 - I **controlli di primo livello**, a richiesta delle singole regioni, potranno essere svolti da una struttura del Mise previo accordo/intesa

Grande Progetto Banda Ultralarga

- Valore dell'intervento: **3.011 Miliardi**
(Valore Grande Progetto - fonte SFC)
- Procedure di evidenza pubblica: **3**
- Unità immobiliari raggiunte a regime: **9,2 milioni**
- Comuni oggetto di interventi: **7.632**

Grande Progetto Banda Ultralarga: risorse complessive

Regioni/fondi	FESR POR	FESR PON	FEASR	FSC	FONDI ORDINARI REGIONALI	Totale
Abruzzo	19.000.000,00	-	10.160.000,00	69.948.879,27		99.108.879,27
Basilicata	12.639.862,00	11.034.782,00	3.074.584,00		2.000.000,00	28.749.228,00
Calabria	17.003.023,00	12.075.134,00	18.134.476,00			47.212.633,00
Campania	135.367.363,46	22.000.000,00	20.400.000,00			177.767.363,46
Emilia Romagna	19.000.000,00	-	39.000.000,00	180.758.861,00		238.758.861,00
Friuli Venezia Giulia	-	-	12.350.000,00	86.412.642,00	2.498.693,00	101.261.335,00
Lazio	115.517.766,71	-	33.932.740,84	28.417.849,00		177.868.356,55
Liguria	19.500.000,00	-	13.081.653,00	41.851.216,00		74.432.869,00
Lombardia	20.000.000,00	-	48.500.000,00	381.700.459,00	1.500.000,00	451.700.459,00
Marche	11.925.362,00	-	21.500.000,00	72.052.277,00		105.477.639,00
Molise	-	-	17.000.000,00	10.136.953,14		27.136.953,14
Trento	-	-	12.571.000,00	47.691.697,00	12.500.000,00	72.762.697,00
Piemonte	44.292.236,00	-	45.580.363,00	193.824.685,32		283.697.284,32
Puglia	81.512.100,00	41.873.577,00	21.114.898,00			144.500.575,00
Sardegna	62.579.765,00	-	26.764.557,00	306.485,00		89.650.807,00
Sicilia	160.919.226,00	17.100.000,00	13.223.263,00			191.242.489,00
Toscana	67.562.432,00	-	27.325.000,00	133.056.792,00		227.944.224,00
Umbria	15.676.320,00	-	9.000.000,00	31.434.898,00		56.111.218,00
Valle d'Aosta	-	-	5.784.424,00	10.674.598,00		16.459.022,00
Veneto	40.000.000,00	-	43.620.544,00	315.810.955,00		399.431.499,00
Totale	842.495.456,17	104.083.493,00	442.117.502,84	1.604.079.246,74	18.498.693,00	3.011.274.391,75

NOTA: per Calabria, Puglia e Sardegna le risorse effettivamente affidate al MISE sono inferiori a quelle indicate in tabella, come definito negli accordi e convenzioni operative ad esito della consultazione pubblica con gli operatori preliminarmente all'avvio della terza gara.

Fonte: documentazione Grande Progetto Banda Ultralarga notificato il 7 settembre 2017

Grande Progetto BUL: risorse finanziarie a Piano

	FESR	FEASR	FSC	Fondi Regionali	PON
Abruzzo	19.000.000 €	10.160.000 €	27.961.636 €		
Basilicata (*)	12.639.862 €	3.074.584 €		2.000.000 €	11.034.782 €
Calabria	13.461.248 €	13.851.852 €			2.492.200 €
Campania	134.979.237 €	20.400.000 €			22.388.126 €
Emilia Romagna	19.000.000 €	39.000.000 €	78.558.586 €		
Friuli Venezia Giulia		12.350.000 €	48.381.827 €	2.498.693 €	
Lazio	62.771.498 €	30.421.223 €	852.535 €		
Liguria (**)	19.500.000 €	13.081.653 €	8.757.088 €		
Lombardia	20.000.000 €	48.500.000 €	276.132.570 €	1.500.000 €	
Marche	11.925.362 €	21.500.000 €	23.371.554 €		
Molise		17.000.000 €	6.746.492 €		
PA Bolzano					
PA Trento		12.571.000 €	12.692.528 €	12.500.000 €	
Piemonte	44.292.236 €	45.580.363 €	75.022.233 €		
Puglia	15.439.500 €	16.591.050 €			3.153.550 €
Sardegna	11.516.117 €	28.551.297 €	306.485 €		
Sicilia	160.919.226 €	13.223.263 €			17.100.000 €
Toscana	34.621.676 €	12.310.191 €	3.872.819 €		
Umbria	15.676.320 €	9.000.000 €	2.528.274 €		
Valle d'Aosta		5.784.424 €	4.459.831 €		
Veneto	40.000.000 €	43.620.545 €	82.356.987 €		
Totale	635.742.282 €	416.571.445 €	652.001.444 €	18.498.693 €	56.168.658 €

(*) Sono in corso le analisi per lo stanziamento di fondi aggiuntivi per il completamento del piano

(**) Il piano risulta approvato per 16 comuni

Fonte: MISE-Infratel Italia, 19 settembre 2018

Grande Progetto BUL: avanzamento gare (1, 2, 3)

Gara 1

Abruzzo, Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto

Contratto con il concessionario aggiudicatario Open Fiber firmato a giugno 2017. Lavori in corso

Gara 2

Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Friuli V. Giulia, P.A. Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia


Contratto con il concessionario aggiudicatario Open Fiber firmato a novembre 2017. Lavori in corso

Gara 3

Calabria, Puglia, Sardegna

Gara pubblicata a giugno, lettera di invito alla seconda fase inviate ad agosto – La scadenza dell'offerta è il 19 ottobre

GP BUL - Cronoprogramma dell'intervento gare 1 e 2



Fonte: MISE-Infratel Italia

GP BUL: Gare 1 e 2 - stato della progettazione

Regione	Progetti definitivi approvati	Progetti esecutivi	Totale progetti a piano
Abruzzo	92	37	193
Basilicata	71	21	131
Campania	73	30	546
Emilia Romagna	122	44	340
Friuli Venezia Giulia	107	28	216
Lazio	107	50	369
Liguria	20	5	235
Lombardia	247	67	1528
Marche	59	24	234
Molise	56	31	136
PA Bolzano			
PA Trento	49	6	217
Piemonte	328	33	1206
Sicilia	98	60	390
Toscana	126	36	268
Umbria	55	28	92
Valle d'Aosta	71	4	74
Veneto	249	61	579
Totale	1.930	565	6.754

GP BUL: Gare 1 e 2 – rilascio autorizzazioni ai lavori

Regione	Progetti Esecutivi autorizzati	% sul totale progetti definitivi approvati	Attivazione conferenza dei servizi regionale Convenzioni firmate
Abruzzo	37	40%	202
Basilicata	21	30%	139
Campania	29	40%	253
Emilia Romagna	43	36%	375
Friuli Venezia Giulia	26	24%	132
Lazio	50	47%	2
Liguria	4	20%	1035
Lombardia	67	28%	197
Marche	22	37%	172
Molise	31	55%	
PA Bolzano			
PA Trento	5	10%	162
Piemonte	30	9%	649
Sicilia	56	57%	219
Toscana	36	29%	232
Umbria	27	49%	146
Valle d'Aosta	4	6%	93
Veneto	61	24%	609
Totale	549	32%	4617

GP BUL: Gare 1 e 2 – stato dei cantieri

Regione	Numero cantieri aperti	Valore cantieri aperti (lavori)
Abruzzo	37	6.180.202,79 €
Basilicata	21	5.863.058,80 €
Campania	28	15.025.419,42 €
Emilia Romagna	42	40.123.121,43 €
Friuli Venezia Giulia	26	5.360.861,86 €
Lazio	50	22.731.693,16 €
Liguria	3	352.442,35 €
Lombardia	67	37.978.351,60 €
Marche	22	7.890.385,68 €
Molise	31	9.183.694,69 €
PA Bolzano		
PA Trento	5	748.812,49 €
Piemonte	30	6.165.916,93 €
Sicilia	56	24.707.189,39 €
Toscana	35	22.587.971,42 €
Umbria	25	15.115.075,74 €
Valle d'Aosta	4	381.322,37 €
Veneto	61	23.923.545,54 €
Totale	543	244.319.065,66 €

Unità immobiliari ad almeno 30 mbps in lavorazione e a coperte a fine progetto

	UI in lavorazione a fine 2018					Totale UI coperte a fine progetto
	FEASR	FESR	FSC	FONDI ORDINARI REGIONALI	Totale	
Abruzzo	18.884	42.550	2.289		63.723	241.655
Basilicata		8.358		373	8.731	80.344
Campania		70.028			70.028	641.340
Emilia-Romagna	51.251	29.858	3.827		84.936	760.498
Friuli-Venezia Giulia	1.043		3.549		4.592	316.173
Lazio	24.137	27.786			51.923	535.183
Liguria		9.295			9.295	293.985
Lombardia	94.911	28.130	87.694		210.735	1.738.635
Marche	5.868	22.077			27.945	449.364
Molise	18.824				18.824	143.170
Piemonte	67.898	35.350			103.248	276.188
Sicilia	2.196	48.060			50.256	1.184.797
Toscana	4.957	81.488			86.445	620.813
Trentino-Alto Adige	4.205			1.049	5.254	586.676
Umbria	1.979	14.668			16.647	193.117
Valle d'Aosta	11.814				11.814	82.305
Veneto	59.084	74.423	2.319		135.826	1.106.881
Totale	367.051	492.071	99.678	1.422	960.222	9.265.310

GP BUL – Stima spesa FESR sostenuta ad ottobre/novembre/dicembre 2018

Programma operativo FESR 2014-2020	Grande progetto BUL - spese stimate ad <u>ottobre</u> 2018 (FESR-FEASR)	Grande progetto BUL - spese stimate a <u>novembre</u> 2018 (FESR- FEASR)	Grande progetto BUL - spese stimate a <u>dicembre</u> 2018 (FESR FEASR)
Abruzzo	2.530.000,00	4.357.000,00	5.463.000,00
Basilicata	4.857.000,00	8.900.000,00	11.383.000,00
Calabria	-	-	-
Campania	9.449.000,00	19.529.000,00	25.496.000,00
Emilia Romagna	15.131.000,00	20.763.000,00	24.260.000,00
Friuli Venezia Giulia	3.307.000,00	4.427.000,00	5.100.000,00
Lazio	7.875.000,00	12.826.000,00	15.778.000,00
Liguria	514.000,00	822.000,00	1.021.000,00
Lombardia	18.763.000,00	25.590.000,00	29.570.000,00
Marche	2.033.000,00	3.153.000,00	3.825.000,00
Molise	3.722.000,00	4.882.000,00	5.542.000,00
PA Bolzano	-	-	-
PA Trento	223.000,00	362.000,00	454.000,00
Piemonte	5.941.000,00	8.266.000,00	9.741.000,00
Puglia	-	-	-
Sardegna	-	-	-
Sicilia	11.666.000,00	22.271.000,00	28.629.000,00
Toscana	3.645.000,00	5.320.000,00	6.330.000,00
Umbria	3.945.000,00	6.555.000,00	8.065.000,00
Valle d'Aosta	555.000,00	827.000,00	999.000,00
Veneto	17.229.000,00	22.522.000,00	25.856.000,00
PON Imprese e Competitività			
Totale	111.385.000,00	171.372.000,00	207.512.000,00

NOTA: le regioni in grigio non investono risorse FESR sul GP.

Il valore di spesa stimato per il PON Imprese e Competitività è riassunto nel dato delle regioni su cui il Programma interviene

Fonte: Infratel Italia, comunicazioni alle Regioni del 3 settembre 2018

Interventi BUL a gestione MISE - Spese FESR rendicontabili entro dicembre 2018 (spese sostenute al 31 ottobre)

Programma operativo FESR 2014-2020	Grande progetto BUL -spese stimate ad ottobre 2018 (FESR-FEASR)	Altri interventi BUL FESR a gestione MISE – spese stimate ad ottobre 2018	Totale spese stimate BUL rendicontabili sui PO FESR ad ottobre 2018
Abruzzo	2.530.000,00	-	2.530.000,00
Basilicata	4.857.000,00	9.290.187	14.147.187,00
Calabria	-	18.785.056	18.785.056,00
Campania	9.449.000,00	-	9.449.000,00
Emilia Romagna	15.131.000,00	-	15.131.000,00
Friuli Venezia Giulia	3.307.000,00	-	3.307.000,00
Lazio	7.875.000,00	4.300.000	12.175.000,00
Liguria	514.000,00	-	514.000,00
Lombardia	18.763.000,00	-	18.763.000,00
Marche	2.033.000,00	-	2.033.000,00
Molise	3.722.000,00	-	3.722.000,00
PA Bolzano	-	-	0,00
PA Trento	223.000,00	-	223.000,00
Piemonte	5.941.000,00	-	5.941.000,00
Puglia	-	-	0,00
Sardegna	-	-	0,00
Sicilia	11.666.000,00	73.555.269	85.221.269,00
Toscana	3.645.000,00	-	3.645.000,00
Umbria	3.945.000,00	-	3.945.000,00
Valle d'Aosta	555.000,00	-	555.000,00
Veneto	17.229.000,00	9.402.923	26.631.923,00
PON Imprese e Competitività	*	-	0,00
Totale	111.385.000,00	115.333.435	226.718.435,00

NOTA: le regioni in grigio non investono risorse FESR sul GP.

* Il valore di spesa stimato per il PON Imprese e Competitività è riassunto nel dato delle regioni su cui il Programma interviene

Fonte: Infratel Italia, comunicazioni alle Regioni del 3 settembre 2018